

Immenstaader Fischerhütten

- ❖ Die Idee im Überblick
- ❖ Fischerhütte Dickreiter

Januar 2022 T.Schmidt

❖ Die Idee im Überblick

- Die Geschichte der Immenstaader Fischer/hütten ist im Dorf nicht sichtbar.
- Es existieren noch vereinzelt Fischerhütten in Privatbesitz
- Die Fischerhütte der Familie Dickreiter soll vor dem Verfall bewahrt werden.
- Exemplarisch das Leben der Fischer erlebbar machen
- Infotafel vor Ort erstellen
- Umfassende Dokumentation erstellen

❖ Fischerhütte Dickreiter

- Machbarkeit prüfen
- Bestandsaufnahme
- Was ist zu tun
- Was wurde schon getan
- Kosten
- Nächste Schritte



Machbarkeit prüfen

- Besitzverhältnisse geklärt
(September 2021)
- Besprechung mit Edith Dickreiter
(06.10.2021)
- Besichtigung vor Ort
(22.10.2021)
- Schlüsselübergabe
(22.10.2021)



Bestandsaufnahme

- Bestandsaufnahme durch Männe Mohr und Meinrad Schneider (25.10 2021)
- Dach: Schindeln verrottet, Dach ist undicht
- Die Ziegel z.T. handgestrichen sind marode und lassen sich nicht alle wiederverwenden.
- Fassade steht im Erdreich und zieht Wasser
- Boden ist teilweise marode



Was ist zu tun

- Dach:
- Vorhandene Dachdeckung durch eine neue „alte“ ersetzen
- Lattung ersetzen
- Evtl. vorhandene Sparren ertüchtigen
- Außenanlage:
- Gebäude freilegen, Dränage mit Weg ca.1m breit um die Hütte anlegen
- Strom ins Gebäude bringen
- Anschluss an Seestraße herstellen
- Infotafel zur Fischerhütte anbringen



Was ist zu tun

- Fassade:
- Vorhandene Holzschalung teilweise mit historischem Baumaterial erneuern
- Öffnung für zwei Fenster herstellen einfache Verglasung



Was ist zu tun

- Innenausbau:
- Bestehenden Boden teilweise ertüchtigen bzw. erneuern und ergänzen
- Beleuchtung für Exponate installieren



Was wurde schon getan

- Abbau von historischem Baumaterial Haus Eisele (18.12.2021)
- Fünf Personen 3,5 Stunden mit Drehleiter Unterstützung
- Einlagerung in 3 Großkisten



Was wurde schon getan

- Vorbesprechung mit Angebotsaufforderung an Klaus Negrassus (18.01.2022)
- Angebotseingang 28.01.2022



ARCHITEKTURBÜRO MOHR
ALEXANDER MOHR ARCHITEKT DIPL. ING.

GARTENBAU
NEGRASSUS



Kosten

- Negrassus 8200.-€
- Kopf
- Haas
- =Gesamtkosten 10.000.-€
- Kostenteilung
- Spenden
- Eröffnung



Gartenbau Negrassus - Friedrichshafener Str. 3 - 88090 Immenstaad

Heimatverein
z. Hd. Thomas Schmidt
Hersbergweg 1
88090 Immenstaad

Klaus Negrassus
Friedrichshafener Str. 3
88090 Immenstaad
Tel. 07545/949303
Fax 07545/9321844

mail@gartenbau-negrassus.de
www.gartenbau-negrassus.de

28.01.2022

ANGEBOT

BV Fischerhütte/Seestr. Ost

Pos.	Bezeichnung	Menge	EP	GP
1	Vorhandene Fläche um Fischerhütte abtragen. Anfallendes Material laden, abfahren und entsorgen	ca. 25,00 to	28,50 €	712,50 €
2	Fläche nachplanieren und verdichten	ca. 25,00 qm	3,20 €	80,00 €
3	Graben herstellen für E-Leitung und Entwässerung	ca. 8,00 m	27,50 €	220,00 €
4	Fehlendes Kiesmaterial liefern, einbauen und verdichten	ca. 11,00 cbm	48,50 €	533,50 €
5	Entwässerungsrinne liefern und in Beton versetzen	ca. 3,00 m	168,30 €	504,90 €
6	Granitleistensteine - Europa 100/30/10 - liefern und in Beton versetzen	ca. 30,00 m	39,40 €	1.182,00 €
	Alternativ: Granitpflaster 15/17 gebraucht, sonst wie vor	ca. 30,00 m	46,70 €	
7	Natursteinpflaster gemischt in Größe und Material gebraucht liefern, in Splitt ver- legen und mit Brechsand verfugen	ca. 25,00 qm	146,00 €	3.650,00 €
				6.882,90 €
				zzgl. 19% MwSt.
				1.307,75 €
				<u>gesamt</u>
				<u>8.190,65 €</u>