

# Komm | Pakt | Net

Kommunaler Pakt zum Netzausbau

## Fusion | Aktionsplan



ZIEL

Ende Q1/2024 Umsetzung und Abschluss der Fusion | ggf. Ende Q2/2024



- Umsetzung (Worst Case) der Fusion zu Ende Q2/2024
- Umsetzung (Best Case) der Fusion zu Ende Q1/2024
- ggf. Zweittermin Verwaltungsratssitzung im März 2024: Beschluss Fusion
- Verwaltungsratssitzung am 31.01.2024: Beschluss Fusion
- Versand der finalen Beschlussvorlagen | spätestens: 12.01.2024
- BBK-Meeting am 19.12.2023
- Beiratssitzung am 15.12.2023
- Versand Entwurf Gemeinderatsbeschlüsse an die Kommunen spätestens Mitte November 2023 und Abstimmung mit Kommunen, Teilnahme Gemeinderatssitzungen
- Prüfungszeitraum Wirtschaftsrat (Prüfungen Sachverhalte Machbarkeitsstudie) und Gespräche mit Innenministerium & Oberfinanzdirektion
- Vorlage Entwurf Aufhebungssatzung
- BBK-Meeting am 24.10.2023
- Beiratssitzung am 10.10.2023
- Weitere Beauftragung ateneKOM, Wirtschaftsrat
- Abschluss Machbarkeitsstudie

- Im Falle der Beschlussunfähigkeit bei der VR-Sitzung 31.01.2024
- Herausforderung:** 202 anwesende Beteiligte mit Zustimmung
- Fristwahrung
- Verabschiedung Aufhebungssatzung
- Persönliche Gespräche mit Landkreis, Kommunen und BBKs erforderlich
- Details zur Fusion mit BBKs klären
- Verabschiedung neuer Zeitplan
- Rechtliche Begleitung der Fusion